

【重要】100周年記念事業 フェロシップホール建築延期のお知らせ

日頃より、本学園への温かいご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。

学園では、100周年記念事業の一環としてフェロシップホールの建て替えを計画しております。本年7月からの解体作業に向けて準備を進めてまいりましたが、緊迫する中東情勢等に伴う現況の悪化に鑑み、この時期の着工は延期すべきと判断いたしました。6月8日の理事会において、解体・着工を概ね1年ほど延期することを決定いたしましたのでご報告申し上げます。

完成を心待ちにされていた皆様、記念事業のために大切な募金をお寄せくださった皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。どうぞご理解いただきますようお願いいたします。

なお、6月20日（土）に予定しております「Farewell Day」は、予定通り開催いたします。当日は、現フェロシップホールへのこれまでの感謝と想いを寄せる日として皆様をお迎えいたします。ぜひ、思い出の詰まったホールへ足をお運びください。

恵泉女学園の100周年記念事業に向け、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。